

SÄÄDÖSVALMISTELUN TIETO- JA TIETOTEKNIKKATUEN KEHITTÄMINEN (SÄTTI-hanke)

Raske-päätösseminaari

Riitta Marttila, erityisasiantuntija

16.5.2006

Säädösvalmistelun tietohallintotuki –hanke **taustaa**

- SÄTTI perustettiin jatkamaan kansliapäällikkötyöryhmän työtä toukokuussa 2005 ja määräaika on pidennetty 30.6.2006 asti
- Asettamiskirjeen mukaan SÄTTI-hankkeen tehtävänä on:
 - lainsäädäntöprosessin kuvaus, analysointi ja yhdenmukaistaminen
 - asiakirjojen kulku lainvalmisteluprosessissa
 - eri osapuolten toteuttamien järjestelmien rooli lainvalmisteluprosessin vaiheissa.
 - painotus johtamisen, ohjauksen ja seurannan tukemisessa eri tasoilla
- SÄTTI-hanketta ohjaa SÄKE-ryhmä

Säädösvalmistelun tietohallintotuki –hanke **taustaa**

- SÄTTI-hankkeen yhteydet muihin hankkeisiin:
 - Työssä käytetään RASKE2-hankkeessa valmisteltuja aineistoja tiedonhallinnan tilanteesta ja kehittämistarpeista suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa.
 - Käytetään hyväksi säädösvalmistelun kehittämisryhmän SÄKE:n valmistelemia ideoita ja kehittämisideoita.
 - Tukeudutaan valtioneuvostotiedon sisällönhallinnan tila- ja vastuut –hankkeen (SILAVA) analyysitietoihin ja kehittämisehdotuksiin.
 - Järjestelmäkehityshankkeet pohjautuvat VATI:n hyväksymään VN:n järjestelmä- ja integraatioarkkitehtuuriin

Säädösvalmistelun tietohallintotuki –hanke **tilanne**

- Säädösvalmistelun prosessikuvaus (asiakirjoineen ja tietojärjestelmineen) on laadittu ja yhteisymmärrys siitä saavutettu hankkeessa.
- Hanke on käynyt SÄKE-ryhmässä esittäytymässä.
- Tavoitteena on pitää kolme workshopia ennen syksyä, joissa käydään raportointitarpeita läpi kolmesta näkökulmasta:
 - Säädösvalmistelun etenemisen raportointitarpeet
 1. yksikkö- ja osastotasolla
 2. ministeriötasolla
 3. valtioneuvostotasolla
- On todettu, että lainsäädäntöhankkeista ei raportoida yhtenäisesti, tieto etenemisestä on hajallaan tai sitä ei saada lainkaan

Säädösvalmistelun tietohallintotuki –hanke tilanne

Workshopeissa läpikäytäviä kysymyksiä:

- Säädösvalmistelua ohjaavien panos: miten halutaan toimintaprosessia ohjata ja johtaa?
 - Ls-hankkeen suunnitteluvaiheesta, asettamisvaiheesta ei tietoa, tarvitaanko?
 - Ls-hankkeen laajuudesta, resursseista, luokittelusta ei tarpeeksi tietoa, tarvitaanko?
 - Ls-hankkeen edistymisestä ei riittävästi tietoa, tarvitaanko?
 - Tarvitaanko tietoa ohjausta ja johtamista varten: mm. Ls-hankkeen laatu ja luokittelu, laajuus, vaikuttavuus, hallitusohjelma, muut mahdolliset ohjelmat
 - Mitä raportteja halutaan valtioneuvostotasolta, niiden koosteet ja mittarit
 - Tarvitaanko muuta varsinaisen prosessin tukea, mm. lausunnot, vaikuttaminen, kuuleminen
- > Tarpeita nykyistä parempaan tiedon saatiin myös mm. lainsäädännön täytäntöönpanoon valmistautumisessa
- SÄTTI-hanke tarvitsee jatkoaikaa?

Säädösvalmistelun tietohallintotuki –hanke tilanne

- Lisätietoja oikeusministeriössä
tietohallintojohtaja Kari Kujanen, PJ
ylitarkastaja Teija Inkilä, sihteeri

etunimi.sukunimi@om.fi