

## Säädösvalmistelua tukevat tietojärjestelmät

Kari Kujanen  
Tietohallintojohtaja  
Oikeusministeriö  
Raske2-seminaari

## Nykyinen tilanne

- Järjestelmäkokonaisuus monimuotoinen
- Tietorakenteet yhteen sopimattomia
- Tiedonvälitys ei toimi
- Toimintaprosessia ei ole rakennettu kokonaisuutena
- Tiedon saatavuus koko toimintaprosessista vaikeaa
- Toiminnan johtaminen ja ohjaus sen vuoksi vaikeaa
- Palvelujen (sisäinen ja ulkoinen tietopalvelu, julkisuus, kansalaisvaikuttaminen) rakentaminen hankalaa

## Kehittämishanke, prosessin kuvaus

- Toiminnan kuvaus
  - Valmistelua johtavien panos tarpeen
  - Kuvataan toimintaprosessi
  - Arvioidaan muutostarpeet ja kuvataan tavoiteprosessi
  - Määritellään ohjaus ja seuranta, mittarit
  - Määritellään tiedottamisen säännöt
  - Tuloksena tiedot/tietokokonaisuudet, joita tarvitaan johtamista ja seuranta varten

## Kehittämishanke, asiakirjojen kulku

- Asiakirjat
  - Asiakirjahallinnasta vastaavien panos
  - Asiakirjojen määrittely
  - Asiakirjojen tunnistamiseen/hakemiseen tarvittavat tiedot (metatiedot, tietoa tiedosta), nimeämis- ja luokittelutiedot
  - Asian ja siihen liittyvän asiakirjan tulisi olla löydettävissä ja tunnistettavissa koko prosessin ajan samojen tietojen perusteella
  - Vaatinee päätöstä siitä, että lainvalmisteluhanke kuvataan samalla tavoin asettamista alkaen

## Kehittämishanke, tietojärjestelmät

- Tietojärjestelmät
  - Tietohallinnon panos
  - Eri tietojärjestelmien roolit ja käyttö prosessin eri vaiheissa
  - Yhteisesti sovitut roolit, toiminta- ja menettelytavat, kehittämistarpeet (asianhallintajärjestelmät, Hare, PTJ, Eduskunta, Finlex ...)
  - Arkkitehtuurit, tekniset ominaisuudet, dokumenttivarastot yms.

## Kehittämishanke, osahanke 2.

- Lainvalmistelua tukevan tietopalvelun kehittäminen
  - Kehitetään säädösvalmistelun tietotukea koko valtioneuvoston kattavana palveluna
  - lainvalmistelijoiden ja tietopalvelun tiiviimpi yhteistyö
  - mm. oikeusvertailevan ja tutkimusaineiston hankkiminen valmistelijoiden tarpeisiin
  - esimerkkinä SM:n ja Eduskunnan kirjaston Säädösvalmistelua tukeva tietopalvelu –projekti 2002-2004

## Kehittämishanke, organisointi

- Hankkeen ohjaus: kansliapäällikköryhmä, Säke
- Asettaja OM
- Asiantuntijat VNK, OM, Ministeriöt, VN Tietohallintoyksikkö, Eduskunta
- Aikataulu: 30.6.2005
- Tulos: Sellaiset esimäärittelyt, joiden perusteella voidaan käynnistää varsinaiset tietojärjestelmähankkeet, tarvittavat päätökset yhteisistä kuvaustavoista (metatiedot)